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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИШИМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
[bookmark: _GoBack]26 ноября 2018 г.         	                             	   	                                № 1503
	

	О переносе срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Тюменская область, город Ишим, ул. Ялуторвская, д.86 на 2018-2020 годы




	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», постановлением Правительства Тюменской области от 08.12.2017 №635-п «Об утверждении порядка определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) и установлению фактов воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме», на основании протокола № 539 от 22.11.2018 года, акта об установлении/отсутствии факта воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Ишим, ул. Ялуторовская, д. 86 от 15.11.2018 от НО «ФКР ТО»;
1.		Перенести срок капитального ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения  многоквартирного дома,  расположенного по адресу Тюменская область, город Ишим, ул. Ялуторовская, д. 86  на 2018-2020 годы.
2.	    Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Ишима» (http://ishimdoc.ru) и разместить его на официальном сайте муниципального образования городской округ город Ишим. 
3.     Направить копию постановления в адрес НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»

4.		Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по городскому хозяйству.



Глава города                                                                                        Ф.Б. Шишкин









































ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту постановления «О переносе срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Тюменская область, город Ишим, ул. Ялуторовская, д. 86 на 2018-2020 годы»

Проект вносится МКУ «УЖКХ города Ишима» 

СОГЛАСОВАНО: Список сотрудников, подписавших документ электронно-цифровой подписью


	Наименование
Должности

	Для замечаний
	Подпись,
дата
	Расшифровка
подписи

	Руководитель Аппарата Главы города
	
	
	
А.Л. Федорова

	Председатель правового комитета
	
	
	
А.Н. Белешев

	Заместитель Главы города по городскому хозяйству
	
	
	
А.А. Петров

	Директор департамента городского хозяйства
	
	
	Д.В. Лизунов

	Директор муниципального казённого учреждения «УЖКХ города Ишима»
	
	
	
А.В. Волоконцев














Зиндяев Константин Валерьевич, 6-02-23



Адреса рассылки:
ДГХ-1
МКУ «УЖКХ города Ишима»-1
Дело-1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления «О переносе срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Тюменская область, город Ишим, ул. Ялуторовская, д. 86 на 2018-2020 годы».

		В связи с необходимостью исполнения требований Постановления правительства Тюменской области от 08.12.2017 № 635-п «Об утверждении порядка определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) и установления фактов воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме», разработан проект постановления администрации города Ишима «Об утверждении Порядка переноса установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний срок», на основании протокола № 539 от 22.11.2018 года необходимо перенести срок проведения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома на более поздний период.
Согласование со структурными подразделениями имеется.



Директор  МКУ «УЖКХ г. Ишима»                                                 А.В. Волоконцев
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